



KLIPING

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Sumber Berita: **RADAR TARAKAN**

TANGGAL:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
																							v								

BULAN:

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES

TAHUN

2016

HALAMAN

B1

Lewati Adendum, Malah Diperpanjang 40 Hari

TANJUNG SELOR - Pembangunan Tribun Lapangan Agatis Tanjung Selor yang menelan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Bulungan tahun 2015 lalu sebesar Rp 3,4 miliar dan tidak rampung 100 persen sesuai batas Adendum pada 18 Februari lalu selama 50 hari, akhirnya diperpanjang. Sampai batas akhir Adendum yang telah diberikan sebelumnya selama 50 hari, progres pekerjaan sudah mencapai 99 persen.

Adapun perpanjangan waktu selama 40 hari ke depan menurut Kepala Bagian Umum Setkab Bulungan Ali Fatokah sesuai dengan permintaan pihak kontraktor pelaksana.

Bahkan kata Fatokah--sapaannya hal ini juga telah sesuai ketentuan dengan mengacu berdasarkan perundang-undangan berupa Peraturan Menteri (Permen) Keuangan Nomor 24 Tahun 2015 yang baru diterbitkan.

"Mengacu dan berdasarkan pada PMK ini, maka

proyek ini bisa kami perpanjang lagi waktu pengerjaannya," kata Fatokah kala ditemui *Radar Kaltara* di ruang kerjanya, kemarin (23/2).

"Tentunya kami tidak berani gegabah dalam mengambil kebijakan, apa lagi jika tidak ada dasar legalitas yang kuat dan mengikat sebagai dasar hukumnya," sambung dia.

Dia menjelaskan, banyak hal yang menjadi penyebab utama sehingga proyek ini molor dari waktu yang telah ditetapkan. Karena sejatinya pembangunan tribun mulai dikerjakan pada 13 Juli 2015

selama 150 hari, akan tetapi baru dapat dilaksanakan pada 22 Agustus 2015.

Alasannya, kata dia, dikarenakan lapangan Agatis dipersiapkan untuk pelaksanaan memperingati hari kemerdekaan RI. "Ada sekitar empat puluh hari molornya dari batas waktu yang seharusnya sudah mulai star," bebarnya.

"Jadi itu akhirnya diadendum sampai tanggal 18 Februari ini, tapi batas waktu ini hanya tinggal *finishing*. Tapi pada intinya, perpanjangan berdasar," timpalnya. (isl/keg)